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Wir retten den Schlossgarten!

Presseerklarung vom 30. Januar 2012

Blindwiitigen S21-Aktionismus der Bahn stoppen!
Parkschutzer blockieren sinnlose Zerstorung

Stuttgart, 30. Januar 2012: Etwa 500 Parkschiitzer harrten vergangene Nacht vor dem Siidfliigel des
Stuttgarter Hauptbahnhofs aus und protestierten gegen die angekiindigten Abriss- und Fallarbeiten. Die
Parkschiitzer widersetzen sich diesen destruktiven und vollkommen sinnlosen Aktivitidten, die dem
Tunnelbahnhof S21 nicht einmal nutzen kdnnen: Bevor an der Stelle von Stidfliigel oder Baumen etwas
Neues errichtet werden konnte, miissten Grundwassermanagement und Nesenbachdiiker funktionieren.
An beidem scheitert die Bahn. Die sinnlose Abholzung weiterer Baume konnte so vorerst verhindert
werden. Gegen acht Uhr begann die Polizei mit der Rdumung der Sitzblockade am Siidfliigel.

»INesenbachdiiker, Grundwassermanagement, Technikgebdude: Mit all dem, was das Tunnelprojekt S21
tatsdchlich vorwirts bringen konnte, kommt die Bahn keinen Schritt weiter, sagt Matthias von
Herrmann, Pressesprecher der Parkschiitzer. ,,Statt die enormen technischen Probleme zuzugeben, stiirzt
die Bahn sich in blind-zerstorerischen Aktionismus — und unsere Regierung fallt darauf herein, ldsst sich
ein ums andere Mal betriigen. Es ist gut, dass die Bahn in ihrem destruktiven Treiben von den
Demonstranten gebremst wird. Es ist hochste Zeit, dass unsere Regierung aufwacht und ihren
'Projektpartner’ Bahn in die Schranken weilst: Ministerprasident Kretschmann darf es sich nicht weiter
gefallen lassen, dass die Bahn auf Kosten der Biirger Fakten schafft, wahrend weder die technische
Machbarkeit noch die Finanzierung des Tunnelbahnhofs geklért sind.“

Hintergrundinfo: Aus Projektsicht anstehende Arbeiten:

* Nesenbachdiiker: Seit fast zwei Jahren im Verzug, da es der Bahn nicht gelingt, fiir den riskanten
Auftrag einen Auftragnehmer zu finden. Dieser Verzug fiihrt zu einem Verzug des
Gesamtprojekts von mindestens 18 Monaten.

* Grundwassermanagement: Solange das Grundwasser nicht abgepumpt werden kann, kann keine
Baugrube ausgehoben werden. Fiir die Arbeiten am Grundwassermanagement gilt ein vom
Verwaltungsgerichtshof Mannheim verhangter Baustopp.

* Technikgebdude: Fiir den Bau dieses Technikgebdudes wurde bereits vor weit tiber einem Jahr
der Nordfliigel abgerissen und wurden Biaume beseitigt, begonnen wurde mit dem Bau bis heute
nicht. Die Baufirma Wolff&Miiller habt den Auftrag zuriickgegeben, da sie die vorgesehenen
Arbeiten fiir zu riskant hélt. Eine erneute Ausschreibung seitens der Bahn ist gescheitert.

Bauablauf der Bahn:
http://www.bei-abriss-aufstand.de/2012/01/08/db-bauablaufplan-vor-inbetriebnahme-des-gwm/

Wenn man es, wie die Bahn bei S21 nicht schafft, das Fundament fiir ein Haus zu giefen, so wird das
Haus nicht fertig werden. Dagegen hilft es auch nichts, wenn man, wihrend man auf das Fundament
warten, schon einmal die Garageneinfahrt pflastern. Man riskieren damit nur, dass die frisch gepflasterte
Einfahrt bei den Arbeiten fiirs Fundament kaputt geht, lange bevor man eine Garage hat. Aber genau das
tut die Bahn mit ihren Abrissarbeiten zur Unzeit.

Riickfragen an Matthias von Herrmann, Pressesprecher der Parkschiitzer, Tel. 0174-7497868 oder an
Carola Eckstein, Tel. 0152-53684818
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